Идентификација ризика од саобраћајних несрећа на основу ГИС података 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-21 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Task Name

3

6

9

12

13

14

15

Идентификација ризика од саобраћајних не...

Планирање пројекта и дефинисање обима, ...

Обрада и припрема података за ГИС окруж...

Провера и испорука оствареног (kill point)

Унос података и формирање ГИС базе

Систематизација и класификација података

Просторна анализа и графичка визуелизац...

Извођење закључака и испорука остварено...

Испорука резултата и извештаја (kill point)

Иницирање (покретање) пројекта

Идентификација критичних локација

Припрема теренског истраживања

Прикупљање података

Теренско истраживање

Израда завршног извештаја

Затварање пројекта

2025-09-28