WBS	Фазе и подфазе	Почетак	Крај	Опис активности
ознака	тизе и подфизе	TTO TETAK	· (pa)	Chine dilination
1	Придрома пројокта	05.09.2025.	19.09.2025.	
1	Припрема пројекта	03.09.2023.	19.09.2023.	
1.1	Иницирање (покретање) пројекта	05.09.2025	05.09.2025.	Покретање пројекта израдом и достављањем почетне документације
	Планирање пројекта и дефинисање обима,	03.09.2023	03.03.2023.	Утврђивање чињеница и циљева, обухвата пројекта и дефинисање
	циљева и методологије	05.09.2025.	09.09.2025	методологије по којој ће се пројекат реализовати
1.2.	циљева и методологије	05.09.2025.	09.09.2025	Тражење најбољих извора података на интернету и од институција и
1.3.	Прикупљање података	08.09.2025.	15.09.2025.	организација као што су: "ЈП Путеви Србије", АБС, АМСС
	Идентификација критичних локација	15.09.2025.	18.09.2025.	Утврђивање и одабир локација од значаја за пројекат
	Обрада и припрема података за ГИС	13.03.2023.	10.03.2023.	Селектовање веродостојних извора података и одабир релевантних за
	окружење	11.09.2025.	19.09.2025.	пројекат
1.5.	опружение	11.03.2023.	13.03.2023.	Разматрање најпогоднијих локација за теренско истраживање, одабир
1.6.	Припрема теренског истраживања	17.09.2025.	19.09.2025.	истих и припрема за посету
1.0.	Провера и испорука оствареног	27.03.2023.	13.03.2023.	Финална провера свих елемената, утврђивање евентуалних недостатака
1.7.	(kill point)	18.09.2025.	19.09.2025.	и испоручивање документације за ову фазу пројекта
2	Реализација пројекта	19.09.2025.	29.09.2025.	
	т сализација пројекта	13.03.2023.	25.05.2025.	
	Систематизација и класификација			Припремање одабраних података и трансформисање у форму за
	података	19.09.2025.	22.09.2025.	учитавање у ГИС окружење,припрема фајлова за импорт у ГИС софтвер
2.1.	података	19.09.2025.	22.03.2023.	Одлазак на утврђене локације ради прикупљања додатних података,
2.2.	Теренско истраживање	22.09.2025.	23.09.2025.	израду фотографија и утврђивања чињеница
2.2.	теренеко истраживанье	22.03.2023.	23.03.2023.	Унос припремљених фајлова у ГИС софтвер, формирање базе и првих
2.3.	Унос података и формирање ГИС базе	23.09.2025.	29.09.2025.	излазних података
2.5.	этос података и формиратьстите базе	23.03.2023.	23.03.2023.	уюлия податили
	Просторна анализа и графичка			Анализирање просторне корелације саобраћајних несрећа, утврђивање
	визуелизација резултата	24.09.2025.	29.09.2025.	узрока и представљање резултата на графиконима и тематским картама
	Извођење закључака и испорука	24.03.2023.	23.03.2023.	Доношење закључака о посматраној појави и испоручивање
	оствареног (kill point)	26.09.2025.	29.09.2025.	документације за ову фазу пројекта
3	Затварање пројекта	29.09.2025.	03.10.2025.	Aprilia marije sa obj pasj njojema
_	Израда завршног извештаја			Израда заприщог изроштаја
5.1.	израда завршног извештаја	29.09.2025.	01.10.2025.	Израда завршног извештаја
				Испоручивање документације за завршну фазу пројекта, испоручивање
3.2.	Испорука резултата и извештаја (kill point)	01.10.2025.	03.10.2025.	финалног извештаја и прихватање свих предвиђених резултата пројекта
3.2.	испорука резултата и извештаја (кіп роппі)	01.10.2025.	03.10.2025.	Отпремање пројекта наручиоцу, архивирање документације,
2 2	3atpanalke unojevta	03.10.2025.	03 10 2025	
3.3.	Затварање пројекта	U3.1U.2U25.	03.10.2025.	утврђивање научених лекција и затварање пројекта