

ИЗВЕШТАЈ – II фаза пројекта

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА ОД САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА НА ОСНОВУ ГИС ПОДАТАКА

Пројектни тим је са другом фазом – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА започео 19.09.2025. године у оквиру кога је спроведено пет подфаза:

2.1. Прва подфаза реализације пројекта је обухватила припрему одабраних података, систематизацију и класификацију истих и њихову припрему и обраду за унос у софтвер и формирање ГИС базе.

Подфаза је успешно реализована у периоду од 19.09.2025. до 22.09.2025. године.

2.2. Друга подфаза реализације пројекта је спроведена на терену у оквиру теренског истраживања према предвиђеном плану који је обухватио три, пројект менаџеру најближе локације ради бољег упознавања и сагледавања реалне слике проблематике на самим критичним локацијама. Због недовољно средстава и мањка људских ресурса теренским истраживањем нису обухваћене све критичне саобраћајне локације, идентификоване као „црне тачке“, већ само оне на територији града Београда – Газела, Остружница и Крњача што је фотографијама и поткрепљено.

Ова подфаза спроведена је у планираном временском оквиру од 22.09.2025. до 23.09.2025. године.

2.3. Трећа подфаза пројекта подразумевала је унос података, тј. различитих фајлова прилагођених за учитавање у ГИС софтвере, формирање ГИС базе и добијање првих излазних података.

Подфаза у којој је формирана ГИС база је успешно реализована у периоду од 23.09.2025. до 29.09.2025. године.

2.4. Четврта подфаза пројекта обухватила је просторну анализу и графичку визуелизацију резултата, при чему су анализиране просторне корелације саобраћајних несрећа и узроци истих. Такође, у оквиру ове подфазе израђени су графикони и тематске карте на основу добијених резултата.

Реализација ове подфазе текла је делимично упоредо са реализацијом претходне, треће подфазе пројекта и остварена је у планираном року од 24.09.2025. до 29.09.2025. године.

2.5. Пета, завршна подфаза II фазе пројекта је имала за циљ извођење закључака на основу прикупљених и добијених резултата у оквиру истраживања и израде пројекта, као и израду извештаја за фазу реализације пројекта и његову испоруку, и испоруку добијених резултата у овој фази пројекта наручиоцу пројекта, професору др. Александру Пеулићу.

Ова подфаза пројекта је успешно реализована у предвиђеном року, у периоду од 26.09.2025. до 29.09.2025. године.