Пројектна повеља (Project Charter)

Назив пројекта	Идентификација ризика од саобраћајних несрећа на основу ГИС података (скраћено: Ризици од саобраћајних несрећа)	
Основ пројекта	Саобраћајне незгоде представљају један од највећих изазова за безбедност људи, имовине и друштва у целини. Према подацима надлежних институција у Србији, сваке године долази до великог броја саобраћајних несрећа са озбиљним последицама по животе и и здравље грађана, као и значајним материјалним штетама. Идентификација и превенција ових догађаја представља стратешки приоритет како на националном тако и на локалном нивоу. Традиционални приступи анализи саобраћајних незгода често нису довољни јер не омогућавају просторну и временску визуелизацију ризика. У том контексту ГИС представља савремено и ефикасно решење. Уз помоћ ГИС алата могуће је: интегрисати различите типове података(локације незгода,географски елементи,инфраструктура);просторно анализирати и визуелно приказати зоне високог ризика;идентификовати тзв."црне тачке"(hot spots) на путевима Србије;пружити релевантне информације доносиоцима одлука ради планирања превентивних мера.	
Циљеви и обухват пројекта	Главни циљ пројекта је генерисање ГИС базе и методологије за идентификацију и анализу ризичних зона за саобраћајне незгоде на територији Републике Србије ради унапређења безбедности саобраћаја и подршке у доношењу превентивних мера. Специфични циљеви обухватају: -Прикупљање и интегрисање података о саобраћајним незгодама из различитих извора(МУП,Агенција за безбедност саобраћаја, АМСС, локалне самоуправе) -Анализу просторне дистрибуције саобраћајних незгода применом ГИС метода(Hot Spot, Interpolacija) -Идентификацију и мапирање "црних тачака" и зона повећаног ризика -Израду карата и приказ резултата у ГИС формату -Генерисање извештаја са препорукама за унапређење безбедности(нпр. боља сигнализација, инфраструктурна решења, превентивне кампање) -Постављање основе за даља истраживања ризика и превентивних мера у циљу побољшања саобраћајне безбедности на територији Републике Србије. Обухват пројекта подразумева: -Прикупљање постојећих и доступних података о саобраћајним несрећама у Србији -Геореференцирање и унос података у ГИС базу -Анализу просторних образаца и статистичку обраду података -Идентификацију и картографски приказ ризичних зона -Израду извештаја и препорука за релевантне институције. Пројекат не обухвата: -Имплементацију физичких мера на путевима(реконструкција, постављање сигнализације) -Доношење законских и регулативних одлука -Истраживање социо-економскких последица саобраћајних несрећа.	

Стејкхолдери	Корисници: сви заинтересовани појединци и организације државног и нижих нивоа (институције, органи, удружења, компаније и сл.) којима ће бити доступни резултати овог пројекта за коришћење, будућа истраживања и даљу обраду. Наручилац пројекта и финансијер: проф. др Александар Пеулић, предметни професор. Пројект менаџер/пројектни тим: Данијела Буквић, студент мастер ГИС студија на Географском факултету, Универзитета у Београду.
Кључни догађаји	1.Покретање пројекта - Усвајање пројектне повеље 05.09.2025. 2.Прикупљање, издвајање и припрема података за потребе реализације пројекта 15.09.2025. 3.Дефинисање плана у вези са теренским истраживањем и његова реализација 19.09.2025. 4.Обрада и интеграција релевантних ГИС података и формирање ГИС базе 29.09.2025. 5.Затварање пројекта и достављање извештаја 03.10.2025.
Буџет пројекта	Укупан буџет: 100.000,00 РСД Прикупљање, издвајање и припрема података: 20.000,00 РСД Теренско истраживање: 20.000,00 РСД Анализа у ГИС окружењу: 50.000,00 РСД Достављање извештаја: 10.000,00 РСД
Претпоставке, ограничења и ризици	Претпоставке: -Утврђени рок за израду пројекта је довољан и остваривПодаци који ће се користити у изради пројекта су доступни и релевантниУколико је теренско истраживање из оправданих разлога онемогућено, потребне информације и податке могуће је прибавити на алтернативан начин(комуникациија са стручним лицима, интернет). Ограничења: -Ограничења: -Ограничен приступ подацима или потреба за дозволамаПројектни тим подразумева 1 учесника у изради пројектаТехничка и организациона ограничења(у пројекту је неопходно користити одређене алате, технологије или стандарде). Ризици: -Технички-недостатак процесорске снаге или меморије за рад са великим фајловимаВременски-предуго трајање анализа због сложеностиТеренски-немогућност приступа локацијама(прометне саобраћајнице,просторно удаљене истраживане локације).