

ИЗВЕШТАЈ – III фаза пројекта

ЗАТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА ОД САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА НА ОСНОВУ ГИС ПОДАТАКА

Трећом фазом пројекта отпочела је завршна фаза у изради пројекта и подразумева фазу ЗАТВАРАЊА ПРОЈЕКТА која је реализована у периоду од 29.09.2025. до 03.10.2025.године.

Ова фаза је обухватила три подфазе у оквиру којих су успешно реализовани задати циљеви:

- 3.1. Израда завршног извештаја је прва подфаза затварања пројекта и током ове подфазе сумирани су резултати добијени током израде пројекта, изведени су закључци у вези са пројектном темом, израђен је финални, писани пројектни документ.

Подфаза је реализована у предвиђеном року од 29.09.2025. до 01.10.2025. године.

- 3.2. Друга подфаза завршне фазе пројекта је етапа у оквиру које су прихваћени сви предвиђени резултати пројекта, прегледан и проверен финални пројектни документ као и извештај за завршну фазу пројекта и испоручена документација за завршну фазу пројекта.

Ова подфаза је завршена испоруком извештаја за III фазу, а реализована је у периоду од 01.10.2025.до 03.10.2025. године.

- 3.3. Трећа или подфаза затварања пројекта обухватила је отпремање пројекта наручиоцу пројекта проф. др. Александру Пеулићу, архивирање пројектне документације, утврђивање научених лекција током реализације пројекта и затварање пројекта.

Подфаза је означила и крај пројекта и реализована је успешно у предвиђеном термину 03.10.2025. године.

